

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования Лузского  
муниципального округа

Л.А.Лаури

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МКУ ДО ДЮСШ г. Лузы  
А.В.Печёрин

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения Целевой модели наставничества обучающихся МКУ ДО ДЮСШ г. Лузы на 2022-2024 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1.	Нормативное правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества обучающихся (далее - ЦМН)			
1.1.	Назначение куратора внедрения ЦМН	до 14.03.2022	Печёрин А.В.	Приказ
1.2.	Разработка дорожной карты внедрения ЦМН	до 14.03.2022	Огандеркина Е.А.	Дорожная карта
1.3.	Разработка положения о программе наставничества	до 14.03.2022	Огандеркина Е.А.	Положение о программе наставничества
1.4.	Утверждение дорожной карты внедрения ЦМН	до 14.03.2022	Печёрин А.В.	Дорожная карта, утвержденная приказом
1.5.	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала	В течение всего периода реализации ЦМН	Печёрин А.В.	Организационно-распорядительная документация
1.6.	Заключение соглашений с организациями партнерами по внедрению ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Печёрин А.В.	Соглашения с организациями - партнерами
1.7.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества.	до 30.12.2022	Печёрин А.В.	Методические рекомендации, распорядительные акты

	утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145			
2.	<b>Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b>			
2.1	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства	В течение всего периода реализации ЦМН	Печёрин А.В.	Перечень партнерских организаций
2.2.	Формирование баз наставников и наставляемых	В течение всего периода реализации ЦМН	Огандеркина Е.А.	Базы наставников, потенциальных участников программ наставничества, включая: - базы учеников ( <i>в роли «наставляемого» и «наставника»</i> ); - базы выпускников; - базы наставников из числа активных педагогов
2.3.	Формирование баз программ наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Огандеркина Е.А.	Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в МБУ ДО «Спортивная школа», так и в иных образовательных организациях
2.4.	Разработка программно-методических материалов	В течение всего периода реализации ЦМН	Огандеркина Е.А.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.5.	Информирование педагогов, родителей, обучающихся о реализации ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Печёрин А.В., Огандеркина Е.А.	Информационная кампания
2.6.	Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах	В течение всего периода реализации ЦМН	Печёрин А.В., Огандеркина Е.А.	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендинга

3.	<b>Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий</b>			
3.1.	Участие в муниципальных обучающих мероприятиях для участников ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Ответственный за внедрение ЦМН в муниципалитете	Участие в обучающих мероприятиях
3.2.	Информированное продвижение ЦМН в социальных сетях, на официальном сайте (рубрики, информационные стенды и т.д.)	В течение всего периода реализации ЦМН	Печёрин А.В., Огандеркина Е.А.	Наличие групп, аккаунтов в социальных сетях; рубрик на сайте в сети Интернет; стендов в организации и т.д.
4.	<b>Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества, в т.ч. процесс реализации программ наставничества</b> <i>(в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)</i>			
4.1.	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	До 05.04.2022 До 05.07.2022 До 05.10.2022 До 05.01.2022	Огандеркина Е.А.	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
4.2.	Мониторинг реализации ЦМН	До 05.04.2022 До 05.07.2022 До 05.10.2022 До 05.01.2022	Огандеркина Е.А.	Получены и проанализированы данные мониторинга <i>(наличие информационных справок)</i>
4.3.	Оценка качества реализации программ наставничества	Декабрь 2022 г.	Огандеркина Е.А.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям